

Intervento	CUP	Titolarietà	Termine previsto/Prox sc	Importo (€)	Fase di attuazione	Stato contrattual	Stato progetto
1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali	J61C22001450006	COMUNE DI PEDAVERNA	26/12/2025	77.897,00	Affidato	Completata	Liquidato
1.4.3 APP IO	J61F22002670006	COMUNE DI PEDAVERNA	25/05/2024	4.374,00	Affidato	Completata	Liquidato
1.4.3 PagoPA	J61F22002710006	COMUNE DI PEDAVERNA	16/02/2024	8498,00	Affidato	Completata	Liquidato
1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comune - Settembre 2022	J67F20003680006	COMUNE DI PEDAVERNA	17/05/2025	79.922,00	Affidato	Completata	Liquidato
1.3.1 - PDND - Comune - Ottobre 2022	J67F20007620006	COMUNE DI PEDAVERNA	10/09/2024	10.172,00	Affidato	Completata	Liquidato
1.4.5 - SPID CIE - Comune - Settembre 2022	J67F20003290006	COMUNE DI PEDAVERNA	29/09/2024	14.000,00	Affidato	Completata	Liquidato
1.4.4 - ANPR ANSC - Comune - luglio 2024	J67J20025850006	COMUNE DI PEDAVERNA	24/09/2025	6173,20	Da completare	Completata	Aviato
2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUPE - First Step - Comuni	J67F20054170006	COMUNE DI PEDAVERNA	03/10/2025	3245,49	servizio da affidare	Da completare	Candidatura
1.3.1 - PDND -PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	J21J20057630006	COMUNE DI PEDAVERNA	13/10/2025	4326,40	Da completare	Da completare	Candidatura